Управление образованием
Администрации города Юрги
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №14 имени К.С.Федоровского»

ПРИКАЗ

№ 293 от 27.12. 2021 г.

Об утверждении плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ№14»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом директора МБОУ «СОШ№14» от 24.12.2021 года №291 «Об утверждении плана введения ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ №14» и с целью методического и информационного сопровождения участников образовательных отношений в период перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 год» (далее – План), Приложение №1 к приказу директора МБОУ «СОШ №14» от 24.12.2021 года №291

2. Заместителю директора по УВР Касаткину С.М.
2.1. Ознакомить с Планом педагогический коллектив на совещании педагогических работников в срок до 15.01.2022 года
2.2 Разместить План на официальном сайте школы в срок до 10.01.2022 года
3. Ответственным за реализацию Плана обеспечить проведение мероприятий в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы В.А.Воронова

Приложение №1 к приказу директора МБОУ «СОШ№14» от 27.12.2021г.№ 293

План методической работы, обеспечивающий сопровождение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС СОО на 2022 год.

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели исполнения плана
Организационно-методическое обеспечение				
1.	Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации лицея по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам. директора по УВР Касаткин С.М.	Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС
2.	Выбор УМК: 1 классы: для реализации ФГОС НОО; 5 классы для реализации ФГОС ООО;	Апрель –май 2022 года	Зам. директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М. Зам. директора по УВР Рудман Т.В. Кононенко М.Г.	Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ «СОШ№14» на 2022- 2023 учебный год»
3	Утверждение ООП: НОО по ФГОС НОО ООО по ФГОС ООО	Июнь-июль 2022 года	Зам. директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М. Зам. директора по УВР Кононенко М.Г. Рудман Т.В.	Проект приказов об утверждении: ООП НОО по ФГОС НОО; ООП ООО по ФГОС ООО
4	Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО»	В течение года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Индивидуальные консультации по запросам
5	Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 года	Зам. директора по УВР Касаткин С.М. Руководители ШПМС	Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации: ООП НОО по ФГОС НОО;— ООП ООО по ФГОС ООО—
6	Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Индивидуальные консультации по запросам
7	Заседания педагогических советов:	Март 2022	Зам.директора по УВР	Протоколы педагогических советов

	«Внедрение Обновленных ФГОС: сравнительный анализ ФГОС – перспективы реализации.» «Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО»	года	Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	
8	Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей).	Май 2022 года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Протоколы родительских собраний Информация на официальном сайте
9	Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС	В течение 2022-2023 учебного года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	План ВШК
10	Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Руководители ШПМС, у чителя-предметники	Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности
11	Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Информация на совещаниях с педагогическими работниками
Информационно-методическое обеспечение				
12	Размещение и обновление информационной папки «Методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО».	В течение года	Зам. директора по УВР Касаткин С.М.	Информационное приложение к папке «Методический Совет школы»
13	Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы	В течение года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Информация на официальном сайте
Аналитическое обеспечение				

14	Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	2 полугодие 2021-2022 учебного года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г.	Анализ соответствия поставленного оборудования соответствию требованиям обновленных ФГОС
15	Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год	Апрель-май 2021-2022 учебного года	Зам. директора по ВР Умеренко И.Н.	План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год
16	Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов	Сентябрь 2022 года	Педагог-психолог Кибе Л.С.	Справка Индивидуальные консультации для классных руководителей
17	Рассмотрение на Совещании при директоре вопроса: «О материально-техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности. О готовности МБОУ «СОШ№14» к началу учебного года»	Сентябрь 2022 года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г. Зам.директора по БЖД Логвинов А.В.	Протокол Совещания при директоре
19	Рассмотрение на Совещании при директоре вопроса: «О состоянии обеспечения обучающихся 1 и 5 классов учебниками и учебными пособиями» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Сентябрь 2022 года	Зам.директора по УВР Верещагина Н.С., Касаткин С.М., Зам. директора по УВР Рудман Т.В., Кононенко М.Г. Библиотекарь Немытова Н.А.	Протокол Совещания при директоре.